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Abstrak—Proyek Pembangunan Underpass di Simpang Dewa 
Ruci Kuta Bali diharapkan dapat memecah kemacetan yang 
sangat tinggi di pulau Bali dan dapat digunakan saat kegiatan 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 2013. Pada proyek 
ini terdapat pekerjaan galian dengan MAT (Muka Air Tanah) 
tinggi dan banyak ketidakpastian yang sulit diprediksi, 
sehingga diperlukan adanya analisa risiko. Tugas Akhir ini 
bertujuan untuk mengetahui risiko Proyek Pembangunan 
Underpass di Simpang Dewa Ruci Kuta Bali. Untuk 
mengetahui risiko pada proyek ini dilakukan survey lapangan, 
kuisioner, dan wawancara. Tahapan penelitan dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu identifikasi risiko, analisa risiko dan respon 
risiko. Identifikasi adalah tahap mencari variable-variabel 
risiko yang relevan pada proyek. Tahapan ini diawali dengan 
melakukan studi literatur dan kemudian melakukan survey 
pendahuluan kepada responden. Analisa risiko adalah proses 
mencari beberapa risiko yang signifikan dari segi waktu 
maupun biaya. Analisa risiko diterapkan terhadap hasil survey 
utama yang telah dilakukan sebelumnya. Metode yang 
digunakan adalah Severity Index dan Matriks Probabilitas-
Dampak. Tahap terakhir adalah menentukan respon risiko 
terhadap risiko yang signifikan terhadap biaya dan waktu. 
Respon risiko didapat dengan melakukan wawancara 
terstruktur dengan para responden yaitu beberapa personel 
kontraktor yang menangani proyek pembangunan Underpass 
di Simpang Dewa Ruci Kuta Bali. Berdasarkan hasil analisa 
risiko maka diketahui bahwa hanya ada satu macam variable 
risiko yang signifikan terhadap waktu dan biaya,yaitu muka 
air tanah yang tinggi. Respon risiko yang dilakukan adalah 
dengan menyediakan pompa dengan kapasitas besar dan 
banyak. 
 
Kata Kunci—Analisa risiko, underpass Dewa Ruci, identifikasi 
risiko,  risiko. 
 
I. PENDAHULUAN 
T. Adhi Karya sebagai pemenang lelang Proyek 
Pembangunan Underpass di simpang Dewa Ruci Kuta 
Bali merupakan kontraktor tunggal dalam proyek ini. PT. 
Anugerah Krisdapradana sebagai konsul perencana dan PT. 
Wiraguna Tani sekaligus PT. Wiswakarma Consulindo 
sebagai konsul pengawas. Beberapa kendala sudah terjadi, 
diantaranya terdapat pekerjaan galian dimana dengan kondisi 
MAT (Muka Air Tanah) yang tinggi, terhentinya proyek 
akibat susahnya pembebasan lahan, dan kemacetan di lokasi 
proyek juga turut menghambat hampir semua tahap 
pelaksanaan. Dari beberapa kendala telah terjadi maka 
Proyek Pembangunan Underpass di simpang Dewa Ruci 
Kuta Bali merupakan proyek yang memiliki risiko cukup 
tinggi. 
 
Proyek ini didanai oleh APBN dengan nilai kontrak 
sebesar Rp. 136.196.222.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam 
Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua 
Puluh Dua Ribu Rupiah). Direncanakan Underpass empat 
lajur dua arah dengan total panjang 435 meter. Pengerjaan 
proyek ini kurang lebih 540 hari, dimulai dari 28 Nopember 
2011 sampai dengan 22 Mei 2013. 
 
II. KONSEP RISIKO 
1. Definisi Risiko 
Risiko dapat diartikan sebagai faktor yang dapat 
menimbulkan kejadian yang bersifat positif atau negatif. 
 
2. Konsep Severity Index 
Konsep ini dipakai untuk mengetahui nilai P dan I. Severity 
Index (SI) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut [1]: 
 
 
 
Dimana, 
ai = konstanta penilaian 
xi  = frekuensi responden 
i   = 0, 1, 2, 3, 4, ..., n 
x0, x1, x2, x3, x4, adalah respon frekuensi responden 
a0 = 0, a1 = 1, a2 = 2, a3= 3, a4 = 4 
x0= frek responden ‘sangat rendah’, maka a0 = 0  
x1 = frek responden ‘rendah’, maka a1 = 1  
x2 = frek responden ‘cukup tinggi’, maka a2 = 2  
x3  = frek responden ‘tinggi’, maka a3 = 3 
x4= frek responden ‘sangat tinggi’, maka a4 = 4  
 
III. ANALISA RISIKO 
1. Identifikasi Risiko 
Dari data survey pendahuluan didapat data mengenai 
variabel risiko yang Relevan pada proyek Underpass di 
Simpang Dewa Ruci Kuta Bali. Dari pengolahan data, 
didapatkan variabel risiko tersebut Relevan (R) atau Tidak 
Relevan (TR) terjadi pada proyek. Data tersebut didapat dari 
beberapa responden untuk mendapatkan hasil. 
Pada survey ini ada 5 responden yang ditunjuk. Variabel 
risiko dapat dikatakan Relevan jika lebih dari 50%. Jadi 
diketahui bahwa jika minimal 3 responden menyatakan 
risiko tersebut Relevan, maka risiko tersebut dinyatakan 
Relevan atau variabel risiko tersebut mungkin dapat terjadi 
pada proyek. 
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Tabel 1. 
Identifikasi risiko awal 
No Jenis Risiko R TR 
Risiko Manajerial 
1. Safety proyek tidak dilaksanakan dengan baik [2] 5 0 
2. Terjadinya kecelakaan di lokasi kerja  5 0 
3. Evaluasi perubahan order dan negosiasi tidak berjalan lancar [2] 5 0 
4. Pengalaman manajemen yang kurang [2]  5 0 
5. Proses pengawasan proyek tidak berjalan baik [2] 5 0 
6. Adanya miss komunikasi antar sesama perangkat pada proyek 4 1 
7. Manajemen sumber daya manusia kurang 4 1 
8. Keterlambatan  penanganan oleh pihak ketiga 5 0 
9. Koordinasi yang dilakukan dengan sub kontraktor yang tidak berjalan baik [3] 5 0 
10. Ketelitian program proyek kurang  4 1 
Risiko Teknis 
11. Metode konstruksi yang baru, yang salah diterapkan pada proyek [4] 2 3 
12. Perubahan desain yang cukup sering terjadi  5 0 
12. Kesalahan estimasi waktu [5] 5 0 
14. Kesalahan estimasi biaya [5] 4 1 
15. Proses pengawasan gambar teknik tidak sesuai [2] 3 2 
16. Teknologi yang digunakan tidak efisien [2] 2 3 
17. Kriteria desain tidak sesuai 1 4 
18. Pemeliharaan/Maintenance peralatan yang buruk 2 3 
19. Terjadinya keruntuhan pada struktur [4] 2 3 
20. Report desain yang tidak tersusun dengan baik 3 2 
21. Terdapatnya pekerjaan ulang 5 0 
22. Material kurang berkualitas [2] 3 2 
23. Terdapatnya perubahan pada lingkup desain 4 1 
24. - Mutu oekerjaan tidak tercapai  - 
Risiko Procurement 
25. Petunjuk penggunaan peralatan dan material curah tidak ada/kurang [2] 3 2 
26. Kurang baiknya proses pengawasan dokumen pengadaan [2] 2 3 
27. Proses pabrikasi tidak diawasi [2] 5 0 
28. Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja yang tidak memadai [2] 4 1 
29. Persediaan material yang kurang 5 0 
30. Peralatan dari owner tidak sesuai 2 3 
31. Kualitas sub kontraktor yang tidak baik 5 0 
32. Pengiriman peralatan dan material yang cukup lama 4 1 
33. - Jadwal pengadaan dan kebutuhan bahan tidak terencana  - 
Risiko Ekonomi dan Keuangan 
34. Terjadinya inflasi 4 1 
35. Terjadinya krisis ekonomi 3 2 
36. Ketidakcukupan aliran kas 2 3 
37. Studi kelayakan yang buruk 2 3 
38. Kenaikan harga material 5 0 
39. Kenaikan suku bunga 4 1 
40. Ketersediaan modal yang kurang 1 4 
41. - Kenaikan harga upah (proyek multiyears)  - 
Risiko Kontraktual 
42. Standar dokumen kontrak tidak jelas 1 4 
43. Pasal kontrak yang tidak jelas 2 3 
44. Tidak terdapatnya pasal pemutusan kontrak yang jelas 3 2 
45. Tidak adanya pasal mengenai kompensasi atau biaya ganti rugi yang jelas 2 3 
46. Pengaturan safety dan kode tidak sesuai kontrak [2] 3 2 
47. Kegagalan sub kontraktor yang menangani pelaksanaan pekerjaan 5 0 
48. Ketidakpastian hukum 2 3 
49. Ketidakjelasan syarat-syarat kerja (RKS) yang digunakan [2] 2 3 
50. Definisi lingkup pekerjaan yang tidak jelas [3] 2 3 
Risiko Kondisi Lokasi 
51. Akses menuju lokasi yang sulit 2 3 
52. Adanya bencana alam 4 1 
53. Dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan di sekitar proyek 4 1 
54. Kondisi cuaca yang buruk [3] 5 0 
55. Fasilitas sementara (Direksi Keet) yang tidak tersedia 0 5 
56. Muka air tanah yang tinggi 5 0 
57. Kerusakan sistem drainase kota 5 0 
58. - Demo / ketidakpuasan masyarakat  - 
2. Perhitungan Nilai Probabilitas dan Dampak dengan 
Severity Index  
Tahap analisa risiko dimulai dengan melakukan Survey 
Utama untuk mendapatkan nilai probabilitas dan dampak 
dari setiap variabel yang relevan sebelumnya. Sama halnya 
dengan Survey Pendahuluan, pada survey ini juga dilakukan 
kusioner dan wawancara (face-to-face interview) dengan 15 
responden.  
Selanjutnya hasil Survey Utama dianalisa dengan 
menggunakan Metode Severity Index (SI). Tujuannya adalah 
mendapatkan hasil kombinasi penilaian probalitas dan 
dampak risiko terhadap aspek waktu dan biaya.  Berikut ini 
contoh perhitungan menggunakan metode Severity Index 
(SI): 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Didapatkan nilai SI bernilai 45%. Selanjutnya nilai SI ini 
dikonversikan terhadap Skala penilaian  sebagai berikut: 
1. Sangat Rendah (SR)  = ≤ 20% 
2. Rendah (R)    = >20 – 40% 
3. Cukup/Sedang (C)    = >40 – 60% 
4. Tinggi (T)    = >60 – 80% 
5. Sangat Tinggi (ST)    = >80 – 100% 
  
Sedangkan kriteria penetapan skala I  terhadap waktu 
adalah sebagi berikut: 
SR (Sangat Rendah) = ≤ 1 hari dari durasi proyek 
R (Rendah)              = > 1-3 hari dari durasi proyek 
C (Cukup)              = > 3-7 hari dari durasi proyek 
T (Tinggi)              = >7-30hari dari durasi proyek 
ST (Sangat Tinggi)   = > 30 hari dari durasi proyek 
 
Sedangkan keterangan skala pada I terhadap biaya adalah 
sebagai berikut :  
SR (Sangat Rendah) = ≤ 10 juta rupiah 
R (Rendah)              = > 10 - 25 juta rupiah  
C (Cukup)              = > 25 - 100 juta rupiah 
T (Tinggi)              = > 100 juta - 1 milyar rupiah  
ST (Sangat Tinggi)    = > 1 milyar rupiah 
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Tabel 2. 
Penilaian risiko 
N
o 
 
Jenis Risiko 
 
Probabilitas  Aspek Waktu Aspek Biaya 
1 2 3 4 5 
To
tal 
SI 
(%) 
Ka
teg
ori 
1 2 3 4 5 
To
tal 
SI 
(%) 
Ka
teg
ori 
1 2 3 4 5 
To
tal 
SI 
(%) 
Ka
teg
ori SR R C T 
S
T 
S
R 
R C T 
S
T 
S
R 
R C T 
S
T 
a b c d e f g h i j k l m n 
Risiko Manajerial 
1 Safety pada proyek tidak dilaksanakan dengan baik 1 6 5 1 2 15 45,0 C 4 6 2 2 1 15 33,3 R 5 4 3 2 1 15 33,3 R 
2 Terjadinya kecelakaan di lokasi kerja 4 7 4 0 0 15 25,0 R 5 8 2 0 0 15 20,0 R 6 5 4 0 0 15 21,7 R 
3 Evaluasi perubahan order dan negosiasi tidak berjalan lancar 1 5 8 0 1 15 41,7 C 2 1 7 5 0 15 50,0 C 1 4 6 4 0 15 46,7 C 
4 Pengalaman manajemen yang kurang 3 9 0 3 0 15 30,0 R 0 10 2 3 0 15 38,3 C 1 9 2 3 0 15 36,7 R 
5 Proses pengawasan proyek tidak berjalan dengan baik 0 11 3 1 0 15 33,3 R 1 10 2 2 0 15 33,3 R 1 10 2 2 0 15 33,3 R 
6 Adanya miss komunikasi antar sesama perangkat pada proyek 1 7 6 0 1 15 38,3 C 3 6 4 2 0 15 33,3 R 5 2 6 2 0 15 33,3 R 
7 Manajemen sumber daya manusia kurang 1 8 5 0 1 15 36,7 R 1 4 5 5 0 15 48,3 C 3 5 3 3 1 15 40,0 C 
8 Keterlambatan  penanganan oleh pihak ketiga 0 5 8 2 0 15 45,0 C 0 5 5 5 0 15 50,0 C 1 3 5 6 0 15 51,7 C 
9 Koordinasi yang dilakukan dengan sub kontraktor yang tidak 
berjalan baik 
0 5 9 1 0 15 43,3 C 0 6 6 3 0 15 45,0 C 1 7 2 5 0 15 43,3 C 
10 Ketelitian program proyek kurang 2 9 3 1 0 15 30,0 R 1 8 6 0 0 15 33,3 R 3 6 6 0 0 15 30,0 R 
Risiko Teknis 
11 Perubahan desain yang cukup sering terjadi 0 4 6 3 2 15 55,0 C 0 3 6 5 1 15 56,7 C 3 1 6 4 1 15 48,3 C 
12 Kesalahan estimasi waktu 2 4 9 0 0 15 36,7 R 1 2 8 4 0 15 50,0 C 2 2 7 3 1 15 48,3 C 
13 Kesalahan estimasi biaya 0 6 9 0 0 15 40,0 C 1 4 6 4 0 15 46,7 C 0 2 8 5 0 15 55,0 C 
14 Proses pengawasan gambar teknik tidak sesuai 3 9 3 0 0 15 25,0 R 1 8 5 1 0 15 35,0 R 4 6 4 1 0 15 28,3 R 
15 Report desain yang tidak tersusun dengan baik 2 10 3 0 0 15 26,7 R 2 11 1 1 0 15 26,7 R 4 9 1 1 0 15 23,3 R 
16 Terdapatnya pekerjaan ulang 0 8 7 0 0 15 36,7 R 0 7 4 4 0 15 45,0 C 1 6 4 4 0 15 43,3 C 
17 Material kurang berkualitas 1 9 5 0 0 15 31,7 R 2 4 8 1 0 15 38,3 C 2 6 6 1 0 15 35,0 R 
18 Terdapatnya perubahan pada lingkup desain 0 8 4 2 1 15 43,3 C 0 7 5 3 0 15 43,3 C 1 6 5 3 0 15 41,7 C 
19 Mutu oekerjaan tidak tercapai 2 8 5 0 0 15 30,0 R 2 6 5 2 0 15 36,7 R 2 6 5 2 0 15 36,7 R 
Risiko Procurement 
20 Petunjuk penggunaan peralatan dan material curah tidak 
ada/kurang 
2 7 4 2 0 15 35,0 R 2 8 1 4 0 15 36,7 R 3 7 1 4 0 15 35,0 R 
21 Proses pabrikasi tidak diawasi 0 9 4 2 0 15 38,3 C 4 3 4 4 0 15 38,3 C 4 4 3 4 0 15 36,7 R 
22 Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja yang tidak memadai 0 7 8 0 0 15 38,3 C 0 3 9 3 0 15 50,0 C 1 4 6 4 0 15 46,7 C 
23 Persediaan material yang kurang 3 6 6 0 0 15 30,0 R 2 6 4 3 0 15 38,3 C 4 4 5 2 0 15 33,3 R 
24 Kualitas sub kontraktor yang tidak baik 0 7 8 0 0 15 38,3 C 0 6 3 5 1 15 51,7 C 1 6 3 5 0 15 45,0 C 
25 Pengiriman peralatan dan material yang cukup lama 2 3 8 2 0 15 41,7 C 0 3 4 8 0 15 58,3 C 1 5 3 6 0 15 48,3 C 
26 Jadwal pengadaan dan kebutuhan bahan tidak terencana 1 5 8 1 0 15 40,0 C 0 5 6 4 0 15 48,3 C 1 5 7 2 0 15 41,7 C 
Risiko Ekonomi dan Keuangan 
27 Terjadinya inflasi 9 3 3 0 0 15 15,0 R 7 4 4 0 0 15 20,0 R 7 4 2 2 0 15 23,3 R 
28 Terjadinya krisis ekonomi 10 3 2 0 0 15 11,7 SR 7 5 1 2 0 15 21,7 R 7 5 1 2 0 15 21,7 R 
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) C-75 
29 Kenaikan harga material 2 3 9 1 0 15 40,0 C 4 4 3 4 0 15 36,7 R 3 3 3 5 1 15 46,7 C 
30 Kenaikan suku bunga 4 7 3 1 0 15 26,7 R 4 4 6 1 0 15 31,7 R 2 5 7 1 0 15 36,7 R 
31 Kenaikan harga upah (proyek multiyears) 1 4 9 1 0 15 41,7 C 3 2 5 5 0 15 45,0 C 1 4 5 5 0 15 48,3 C 
Risiko Kontraktual 
32 Tidak terdapatnya pasal pemutusan kontrak yang jelas 3 11 1 0 0 15 21,7 R 3 10 2 0 0 15 23,3 R 2 9 3 1 0 15 30,0 R 
33 Pengaturan safety dan kode tidak sesuai kontrak 3 9 3 0 0 15 25,0 R 4 4 6 1 0 15 31,7 R 3 6 6 0 0 15 30,0 R 
34 Kegagalan sub kontraktor yang menangani pelaksanaan pekerjaan 0 9 4 2 0 15 38,3 C 2 6 1 6 0 15 43,3 C 3 4 3 5 0 15 41,7 C 
Risiko Kondisi Lokasi 
35 Adanya bencana alam 13 1 0 1 0 15 6,7 SR 8 2 1 1 3 15 31,7 R 8 1 1 3 2 15 33,3 R 
36 Dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan di sekitar proyek 9 2 4 0 0 15 16,7 R 6 5 3 1 0 15 23,3 R 7 4 3 1 0 15 21,7 R 
37 Kondisi cuaca yang buruk 1 4 9 1 0 15 41,7 C 1 5 3 6 0 15 48,3 C 2 5 2 6 0 15 45,0 C 
38 Muka air tanah yang tinggi 0 1 1 8 5 15 78,3 T 0 3 2 10 0 15 61,7 C 1 2 2 9 1 15 61,7 C 
39 Kerusakan sistem drainase kota 2 7 3 2 1 15 38,3 C 1 10 2 2 0 15 33,3 R 2 9 3 1 0 15 30,0 R 
40 Demo / ketidakpuasan masyarakat 7 8 0 0 0 15 13,3 R 6 7 1 1 0 15 20,0 R 8 7 0 0 0 15 11,7 SR 
 
Berikut ini adalah hasil analisa dari penilaian dampak dapat dilihat pada Tabel 2.  
 
Keterangan : 
Kolom a  =  nomor variabel 
Kolom b  =  jenis variabel risiko 
Kolom c = jumlah responden yang memilih skala probabilitas   
Kolom d  =  total jumlah responden 
Kolom e  =  hasil analisa menggunakan SI 
Kolom f  =  kategori dari SI 
Kolom g =  jumlah responden yang memilih skala waktu 
Kolom h =  total jumlah responden 
Kolom i =  hasil analisa menggunakan SI 
Kolom j  =  kategori dari SI 
Kolom k  =  jumlah responden yang memilih skala biaya 
Kolom l =  total jumlah responden 
Kolom m  =  hasil analisa menggunakan SI  
Kolom n  =  kategori dari SI 
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3. Perhitungan Nilai Tingkat Risiko 
Sebelum melakukan analisa nilai risiko, kategori risiko 
yang didapat sebelumnya dikonversikan dalam bentuk 
angka, seperti pada penjelasan berikut : 
a. Probabilitas 
Sangat Rendah  (SR) = 1 
Rendah   (R) = 2 
Cukup   (C)  = 3 
Tinggi   (T)  = 4 
Sangat Tinggi (ST) = 5 
b. Dampak 
Sangat Kecil (SK) = 1 
Kecil   (K) = 2 
Cukup   (C) = 3 
Besar   (B) = 4 
Sangat Besar (SB) = 5 
Setelah didapat kategori dari Probabilitas dan Dampak 
maka dilakukan analisa nilai risiko. Nilai risiko didapatkan 
dengan melakukan mengeplotkan nilai kedalam Matriks 
Probabilitas dan Dampak 
Dan kategori dari Probabilitas dan Dampak terdapat tiga 
kategori, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi. Dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Matriks probabilitas dan dampak [6]. 
keterangan : 
   
  = Rendah (R) 
  = Sedang (S) 
  = Tinggi (T) 
 
 
Tabel 3. 
Probabilitas x Dampak (Waktu) 
No Jenis Risiko P I Kat 
Risiko Manajerial 
1 Safety pada proyek tidak dilaksanakan dengan baik 3 2 R 
2 Terjadinya kecelakaan di lokasi kerja 2 2 R 
3 Evaluasi perubahan order dan negosiasi tidak 
berjalan lancar 
3 3 S 
4 Pengalaman manajemen yang kurang 2 3 S 
5 Proses pengawasan proyek tidak berjalan dengan baik 2 2 R 
6 Adanya miss komunikasi antar sesama perangkat 
pada proyek 
3 2 R 
7 Manajemen sumber daya manusia kurang 2 3 S 
8 Keterlambatan  penanganan oleh pihak ketiga 3 3 S 
9 Koordinasi yang dilakukan dengan sub kontraktor yang tidak berjalan baik 3 3 S 
10 Ketelitian program proyek kurang 2 2 R 
Risiko Teknis 
11 Perubahan desain yang cukup sering terjadi 3 3 S 
12 Kesalahan estimasi waktu 2 3 S 
13 Kesalahan estimasi biaya 3 3 S 
14 Proses pengawasan gambar teknik tidak sesuai 2 2 R 
15 Report desain yang tidak tersusun dengan baik 2 2 R 
16 Terdapatnya pekerjaan ulang 2 3 S 
17 Material kurang berkualitas 2 3 S 
18 Terdapatnya perubahan pada lingkup desain 3 3 S 
19 Mutu oekerjaan tidak tercapai 2 2 R 
Risiko Procurement 
20 
Petunjuk penggunaan peralatan dan material curah 
tidak ada/kurang 2 2 R 
21 Proses pabrikasi tidak diawasi 3 3 S 
22 
Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja yang tidak 
memadai 3 3 S 
23 Persediaan material yang kurang 2 3 S 
24 Kualitas sub kontraktor yang tidak baik 3 3 S 
25 Pengiriman peralatan dan material yang cukup lama 3 3 S 
26 Jadwal pengadaan dan kebutuhan bahan tidak 
terencana 
3 3 S 
Risiko Ekonomi dan Keuangan 
27 Terjadinya inflasi 2 2 R 
28 Terjadinya krisis ekonomi 1 2 R 
29 Kenaikan harga material 3 2 R 
30 Kenaikan suku bunga 2 2 R 
31 Kenaikan harga upah (proyek multiyears) 3 3 S 
Risiko Kontraktual 
32 Tidak terdapatnya pasal pemutusan kontrak yang jelas 2 2 R 
33 Pengaturan safety dan kode tidak sesuai kontrak 2 2 R 
34 Kegagalan sub kontraktor yang menangani pelaksanaan pekerjaan 3 3 S 
Risiko Kondisi Lokasi 
35 Adanya bencana alam 1 2 R 
36 
Dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan di 
sekitar proyek 2 2 R 
37 Kondisi cuaca yang buruk 3 3 S 
38 Muka air tanah yang tinggi 4 3 T 
39 Kerusakan sistem drainase kota 3 2 R 
40 Demo / ketidakpuasan masyarakat 2 2 R 
 
Tabel 4. 
Probabilitas x Dampak (Biaya) 
No Jenis Risiko P I Kat 
Risiko Manajerial 
1 Safety pada proyek tidak dilaksanakan dengan baik 3 2 R 
2 Terjadinya kecelakaan di lokasi kerja 2 2 R 
3 
Evaluasi perubahan order dan negosiasi tidak 
berjalan lancar 3 3 S 
4 Pengalaman manajemen yang kurang 2 2 R 
5 
Proses pengawasan proyek tidak berjalan dengan 
baik 2 2 R 
6 Adanya miss komunikasi antar sesama perangkat pada proyek 3 2 R 
7 Manajemen sumber daya manusia kurang 2 3 S 
8 Keterlambatan  penanganan oleh pihak ketiga 3 3 S 
9 Koordinasi yang dilakukan dengan sub kontraktor 
yang tidak berjalan baik 
3 3 S 
10 Ketelitian program proyek kurang 2 2 R 
Risiko Teknis 
11 Perubahan desain yang cukup sering terjadi 3 3 S 
12 Kesalahan estimasi waktu 2 3 S 
13 Kesalahan estimasi biaya 3 3 S 
14 Proses pengawasan gambar teknik tidak sesuai 2 2 R 
15 Report desain yang tidak tersusun dengan baik 2 2 R 
16 Terdapatnya pekerjaan ulang 2 3 S 
17 Material kurang berkualitas 2 2 R 
18 Terdapatnya perubahan pada lingkup desain 3 3 S 
19 Mutu oekerjaan tidak tercapai 2 2 R 
Risiko Procurement 
20 Petunjuk penggunaan peralatan dan material curah 
tidak ada/kurang 
2 2 R 
21 Proses pabrikasi tidak diawasi 3 2 R 
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22 Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja yang tidak 
memadai 
3 3 S 
23 Persediaan material yang kurang 2 2 R 
24 Kualitas sub kontraktor yang tidak baik 3 3 S 
25 Pengiriman peralatan dan material yang cukup lama 3 3 S 
26 Jadwal pengadaan dan kebutuhan bahan tidak terencana 3 3 S 
Risiko Ekonomi dan Keuangan 
27 Terjadinya inflasi 2 2 R 
28 Terjadinya krisis ekonomi 1 2 R 
29 Kenaikan harga material 3 3 S 
30 Kenaikan suku bunga 2 2 R 
31 Kenaikan harga upah (proyek multiyears) 3 3 S 
Risiko Kontraktual 
32 Tidak terdapatnya pasal pemutusan kontrak yang jelas 2 2 R 
33 Pengaturan safety dan kode tidak sesuai kontrak 2 2 R 
34 
Kegagalan sub kontraktor yang menangani 
pelaksanaan pekerjaan 3 3 S 
Risiko Kondisi Lokasi 
35 Adanya bencana alam 1 2 R 
36 Dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan di 
sekitar proyek 
2 2 R 
37 Kondisi cuaca yang buruk 3 3 S 
38 Muka air tanah yang tinggi 4 3 T 
39 Kerusakan sistem drainase kota 3 2 R 
40 Demo / ketidakpuasan masyarakat 2 1 R 
 
4. Risiko yang Paling Tinggi Pengaruhnya didalam proyek 
Dari analisa diatas dapat diambil variabel-variabel risiko 
yang memiliki kategori tinggi pada masing-masing aspek 
waktu dan biaya. Risiko-risiko yang berkategori tinggi inilah 
yang disebut sebagai risiko yang signifikan terhadap waktu 
dan biaya. Risiko-risiko paling signifikan pengaruhnya ini 
dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Risiko yang 
signifikan terhadap waktu dan biaya sama, dan hanya 
terdapat satu risiko. Risiko tertinggi di proyek ini adalah 
muka air tanah yang tinggi, yaitu -1,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. KESIMPULAN 
Setelah dilakukan analisis risiko dapat disimpulkan 
bahwa dari analisis sebelumnya diketahui variabel risiko 
yang signifikan terhadap aspek waktu maupun terhadap 
aspek biaya. Dalam proyek Pembangunan Underpass di 
Simpang Dewa Ruci Kuta Bali ini hanya terdapat satu risiko 
yang signifikan terhadap waktu dan biaya yaitu muka air 
tanah yang tinggi. Adapun risik o yang signifikan sebelum 
pekerjaan proyek adalah tahapan utilitas. Penanganan respon 
risiko terhadap risiko yang kemungkinan besar terjadi dan 
berdampak signifikan pada proyek ini adalah dengan 
menerima risiko tersebut dan menguranginya sehingga tidak 
mengganggu pekerjaan. Respon risiko terhadap aspek waktu 
dan aspek biaya adalah dengan menyediakan pompa dengan 
kapasitas besar dan banyak. Selain itu menyiapkan waterstop 
untuk mencegah dinding dari rembesan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 [1] Al Hammad, A.M. (2000), “Common Interface Problems among 
Various Construction Parties”, Journal Performance Construction 
Facilities. 
 [2] Mulholland, B and Christian, J (1999) Risk assessment in 
construction schedules. Journal of Construction Engineering and 
Management, 125(1), 8-15. 
[3] Kartam, N A and Kartam, S A (2001) Risk and its management in the 
kuwaiti construction industry: A contractors' perspective. 
International Journal of Project Management, 19(6), 325-335. 
[4] Kezner, Harold. (2001), “Project Management”, Seventh Edition. 
John Wiley & Sons, Inc., New York.  
[5] Soeharto, Iman. (2001), “Studi Kelayakan Proyek Industri”,  Jakarta : 
Erlangga. 
[6] PMBOK. (2004) http://www.digilib.its.ac.id (5 Desember 2010). 
 
